

**Пояснительная записка к проекту корректировки инвестиционной программы ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» на 2015-2024 гг.**

Инвестиционная программа ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» утверждена распоряжением Министерства энергетики Московской области от 15.08.2014 № 41-Р « Об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций Московской области на 2015-2019 годы» (с изменениями, внесенными приказом Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области», приказом Министра энергетики Московской области от 30.10.2020 № 58 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем»).

Инвестиционная программа ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» включает в себя единственный инвестиционный проект «Реконструкция 2-х кабельных линий 10 кВ от ГПП-168 до РП-21 пос. Белоозерский Воскресенского района».

Необходимость внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу ФКП «ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова» вызвана следующими причинами:

- 1) Изменением сметной стоимости мероприятия инвестиционной программы по причине пересчета ранее составленных смет в текущий уровень цен (2021 год) с применением индексов-дефляторов (2022-2024) Прогноза социально-экономического Российской Федерации на период до 2024 года.
- 2) Фактическим финансированием и освоением инвестиционного мероприятия за 2021 год.
- 3) Корректировкой объема работ на 2022 год и изменением сроков реализации отдельных этапов инвестиционного проекта ввиду

необходимости получения разрешений на размещение объекта на землях федеральной, муниципальной собственности и Гослесфонда. Разрешение на размещение объекта на землях неразграниченной собственности получено. Для получения разрешения на размещение объектов на землях лесного фонда разработана и утверждена проектная документация по изменению категории земель. Направлено заявление в Комитет лесного хозяйства Московской области для получения разрешения. После его получения планируется заключение договора на внесение изменений в существующую проектную документацию по реконструкции кабельных линий (запланировано на I-II квартал 2022 года).

Заместитель директора по экономике



В.А. Поздняков